



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)
 กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร **ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ม.4** แผ่นที่ 1/1
 ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง **ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ม.4** ราคาน้ำมันดีเซลที่ 21.31 บ./ล.
 เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน** อ.เมือง จ.รอ.
 สถานที่ก่อสร้าง **บริเวณที่ดินนายนิคม มาลาโกน**
 แบบเลขที่ **ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด เลขที่ 3 / 2563**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน**
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ...1....หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563



หน่วย : บาท



ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ...อาคาร....	77,160.00	1.3074	100,878.98	
2	งาน/กลุ่มงานทาง.....		-	-	
3	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง			100,878.98	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน		100,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 40 ม. เหลี่ยม 2,500.00 บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายไพฑูลย์ อะทาโส) (นายไพฑูลย์ อะทาโส)

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายไพฑูลย์ อะทาโส) (นายสุทธิศักดิ์ แวงหินกอง)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางดวงดา แก่นสา) (นางดวงดา แก่นสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
 (ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายสรสวรรค์ สุตหนองบัว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

หมายเหตุ - หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาเป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
 - คำว่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 - งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)
 ส่วนตารางการใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3 / ว 364 ลว 15 กันยายน 2559 เรื่องการทบทวน
 และปรับปรุงตาราง Factor F. งานอาคาร

